

# 2023년 하반기 공약 변경 내역

## ① 공약 폐기(3건)

(단위:백만원)

연번	관리번호	공약명	추진부서	사업비	내용
1	6-1	육아종합지원센터 설립	아동복지 돌봄과	958	<ul style="list-style-type: none"> <li>•어린이집, 유치원에 대한 관리 체계 지자체에서 교육부로 일원화 방안 추진중 (2025년 최종 일원화 예정)</li> <li>•소관 기능이 이관됨에 따라 공약 추진 불가</li> </ul>
2	3-11	논산 시민운동장 동형 전천후 경기장(실내체육관) 전환	체육진흥과	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•타당성 조사 용역 결과 경제적, 기술적으로 타당성이 없는 것으로 분석됨.</li> <li>•장기적으로 '종합(다목적) 체육관 건립' 사업을 추진해야 한다는 부서 의견</li> </ul>
3	3-16	논산오거리 지하 도로화 및 지상 시민광장 조성	도로과	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•타당성 조사 용역 결과 경제성이 없는 것으로 분석됨(B/C=0.31)</li> <li>•과도한 시비부담 등으로 사업추진이 어렵다는 부서 의견</li> </ul>

## ② 공약명 및 사업내용 변경(4건)

(단위:백만원)

연번	관리번호	공약명	사업내용	추진부서	변경사유
1	4-3	<변경전> 탐정호 주변 습지정원 조성 및 황토체험 하우스 건립 <변경후> 탐정호 물빛정원 조성 및 황토체험 하우스 건립	<변경전> 습지정원 조성 <변경후> 물빛정원(수상정원) 조성	미래전략실	<ul style="list-style-type: none"> <li>•예산절감 및 다른 공원과의 차별화를 위해 일반정원(습지정원)에서 수상정원으로 사업 계획 변경</li> </ul>
2	5-8	<변경전> 청년 주택자금 대출 이자 지원 <변경후> 청년 주택자금 지원	<변경전> ·전월세 주택임차보증금 이자지원 ·사업비 800백만원 <변경후> ·기존사업에 청년월세 지원, 청년 전세보증금 반환보증료 지원사업 추가 · 사업비 702백만원	인구청년 교육과	<ul style="list-style-type: none"> <li>•청년의 주거비 부담 완화를 위해 기존 1개 사업에서 3개 사업으로 확대 시행</li> </ul>

연번	관리번호	공약명	사업내용	추진부서	변경사유
3	5-14	<p>&lt;변경전&gt; 발달지연 영유아 시설 지원 확대</p> <p>&lt;변경후&gt; <b>발달장애위험군 기능 향상 지원</b></p>	<p>&lt;변경전&gt; 발달지연 선별검사 영유아대상 재활프로그램 확대</p> <p>&lt;변경후&gt; <b>발달재활서비스바우처사업 사람꽃복지관 재활프로그램 확대</b></p>	복지정책과	<ul style="list-style-type: none"> <li>발달지연 선별검사는 국민건강보험공단의 영유아건강검진사업에서 기존 실시중</li> <li>발달장애 위험군으로 판정된 대상자가 적절한 시기에 치료 서비스를 받을 수 있도록 재활 프로그램 확대 시행</li> </ul>
4	3-17	<p>&lt;변경전&gt; 공영주차장 및 화물차 주차장 확충</p> <p>&lt;변경후&gt; <b>공영주차장 확충</b></p>	<p>*1차 &lt;변경전&gt; 총사업비: 18,272백만원 ※기투자액 4,888백만원 포함 내용: 화물차 주차장 포함하여 공영주차장 조성 추진</p> <p>&lt;변경후&gt; 총사업비: 12,568백만원 ※기투자액 4,888백만원 포함 내용: <b>포괄적 개념으로 공영주차장 조성 추진</b></p> <p>*2차 &lt;변경전&gt; 총사업비: 7,601백만원 ※기투자액 4,888백만원 제외</p> <p>&lt;변경후&gt; 총사업비: 7,670백만원 ※기투자액 4,888백만원 제외</p>	교통과	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상지 선정 관련하여 지속적인 민원 발생 등으로 화물차 주차장 사업추진 불가</li> <li>화물차 주차장은 장기적으로 부지 확보 위해 노력하고 공약명은 포괄적 개념인 '공영주차장 확충'으로 변경</li> </ul> <p>*1차: 공약이행평가단 심의 *2차: 주민배심원제 심의</p>

### ③ 공약달성 확인지표 및 사업내용 변경(11건)

(단위:백만원)

연번 (관리번호)	공약명 (추진부서)	변경내용	변경사유																																				
1 (1-11)	<b>논산역사 확대 및 남광장 조성</b> (미래전략실)	<p>&lt;변경전&gt; 남광장 조성 : '23년 사업완료 1식</p> <p>&lt;변경후&gt; 남광장 조성 : '25년 사업완료 1식</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다른 확인 지표인 '논산역사정비' 및 '편의 시설확충' 사업과 완료시기를 맞추어 진행하는 것이 효율적인 것으로 판단되어 사업 추진 시기 조정</li> </ul>																																				
2 (4-1)	<b>민자유치 등을 통한 탐정호 수상 레저타운 조성</b> (미래전략실)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>탐정호 복합문화휴양단지 조성</td> <td>%</td> <td>목표 100</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>35</td> <td>65</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>탐정호 복합문화휴양단지 조성</td> <td>추진 단계</td> <td>목표</td> <td></td> <td>개발 제한 해제</td> <td>민간 사업자 공모</td> <td>기본 맞설 설계</td> <td>착공</td> <td>준공</td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류	탐정호 복합문화휴양단지 조성	%	목표 100	5	15	35	65	90	100	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류	탐정호 복합문화휴양단지 조성	추진 단계	목표		개발 제한 해제	민간 사업자 공모	기본 맞설 설계	착공	준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>임기내 사업내용, 목표의 구체화</li> </ul>
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류																															
탐정호 복합문화휴양단지 조성	%	목표 100	5	15	35	65	90	100																															
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류																															
탐정호 복합문화휴양단지 조성	추진 단계	목표		개발 제한 해제	민간 사업자 공모	기본 맞설 설계	착공	준공																															

연번 (관리 번호)	공약명 (추진부서)	변경내용	변경사유																																					
3 (6-2)	어린이집 대체 교사 확대 (아동복지들봄과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 : 2,781백만원</li> <li>사업기간 : 2022년~(계속)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>어린이집 대체교사 지원인원</td> <td>명</td> <td>목표</td> <td>1,362</td> <td>212</td> <td>220</td> <td>310</td> <td>310</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 : 987백만원</li> <li>사업기간 : 2022년~2024년</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>어린이집 대체교사 지원인원</td> <td>명</td> <td>목표</td> <td>742</td> <td>212</td> <td>220</td> <td>310</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	어린이집 대체교사 지원인원	명	목표	1,362	212	220	310	310	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	어린이집 대체교사 지원인원	명	목표	742	212	220	310		<ul style="list-style-type: none"> <li>영유아 보육업무 2025년도 교육부로 이관될 예정으로 사업기간, 사업비 및 목표 변경 (2025, 2026년 목표치 삭제)</li> </ul>					
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																	
어린이집 대체교사 지원인원	명	목표	1,362	212	220	310	310																																	
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																	
어린이집 대체교사 지원인원	명	목표	742	212	220	310																																		
4 (1-8)	지식산업센터 (공장형시설) 건립 (투자유치과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지식산업센터 건립</td> <td>개소</td> <td>목표</td> <td></td> <td>기본계획 용역</td> <td>부지선정 투자심사</td> <td>실시 설계</td> <td>착공</td> <td>완공</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지식산업센터 건립</td> <td>추진 단계</td> <td>목표</td> <td></td> <td>기본 계획 용역 (착수)</td> <td>기본 계획 용역 (완료)</td> <td>공모</td> <td>실시 설계</td> <td>착공 및 완공 (12월)</td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후	지식산업센터 건립	개소	목표		기본계획 용역	부지선정 투자심사	실시 설계	착공	완공	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후	지식산업센터 건립	추진 단계	목표		기본 계획 용역 (착수)	기본 계획 용역 (완료)	공모	실시 설계	착공 및 완공 (12월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산확보의 어려움으로 2024년도 신규사업 제한 (충남도)</li> <li>공모사업 일정에 맞추어 사업 추진</li> </ul>	
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후																																
지식산업센터 건립	개소	목표		기본계획 용역	부지선정 투자심사	실시 설계	착공	완공																																
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후																																
지식산업센터 건립	추진 단계	목표		기본 계획 용역 (착수)	기본 계획 용역 (완료)	공모	실시 설계	착공 및 완공 (12월)																																
5 (1-10)	그린 바이오 산업단지 조성 (투자유치과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총 사업비 20,000백만원</li> <li>사업기간: 2022~2025</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신규단지 지정 및 조성(준공)</td> <td>식</td> <td>목표</td> <td>2</td> <td></td> <td>1 산단 지정</td> <td></td> <td>1 산단 조성</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총 사업비 27,800백만원</li> <li>사업기간: 2022~2027</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신규단지 지정 및 조성</td> <td>식</td> <td>목표</td> <td></td> <td>지정 계획 반영</td> <td>단지 계획 수립</td> <td>단지 계획 승인</td> <td>조성 사업 착공</td> <td>조성 사업 준공</td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	신규단지 지정 및 조성(준공)	식	목표	2		1 산단 지정		1 산단 조성	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후	신규단지 지정 및 조성	식	목표		지정 계획 반영	단지 계획 수립	단지 계획 승인	조성 사업 착공	조성 사업 준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>산업단지 개발의 행정절차, 용어에 따라 구체.세분화</li> <li>※ 지정계획-계획수립 및 승인-사업착공 및 준공, 분양</li> </ul>			
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																	
신규단지 지정 및 조성(준공)	식	목표	2		1 산단 지정		1 산단 조성																																	
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후																																
신규단지 지정 및 조성	식	목표		지정 계획 반영	단지 계획 수립	단지 계획 승인	조성 사업 착공	조성 사업 준공																																
6 (1-3)	육군 AI 데이터 센터 구축, 스마트 국방 산업 육성 (국방산업과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>육군 AI 데이터 센터 등 첨단 산업 인프라 설치</td> <td>추진 단계 (%)</td> <td>목표</td> <td>100 (누계)</td> <td>기본 계획 수립 (10)</td> <td>기본 계획 수립 (30)</td> <td>업무 협약 체결 (40)</td> <td>부지 확보 및 설계 (60)</td> <td>부지 확보 및 설계 (80)</td> <td>설치 (100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>육군 AI 데이터 센터 구축</td> <td>추진 단계</td> <td>목표</td> <td></td> <td>용역 발주</td> <td>용역 추진</td> <td>용역 완료</td> <td>협력 체 계 구 축</td> <td>센터 구 축</td> </tr> </tbody> </table>	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후	육군 AI 데이터 센터 등 첨단 산업 인프라 설치	추진 단계 (%)	목표	100 (누계)	기본 계획 수립 (10)	기본 계획 수립 (30)	업무 협약 체결 (40)	부지 확보 및 설계 (60)	부지 확보 및 설계 (80)	설치 (100)	세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후	육군 AI 데이터 센터 구축	추진 단계	목표		용역 발주	용역 추진	용역 완료	협력 체 계 구 축	센터 구 축	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터 구축을 위한 (선)용역 추진 (후)용역결과에 따라 일정대로 구축 노력</li> <li>육군본부의 사업추진 동향에 따라 협의 지속</li> </ul>
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후																																
육군 AI 데이터 센터 등 첨단 산업 인프라 설치	추진 단계 (%)	목표	100 (누계)	기본 계획 수립 (10)	기본 계획 수립 (30)	업무 협약 체결 (40)	부지 확보 및 설계 (60)	부지 확보 및 설계 (80)	설치 (100)																															
세부사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압후																																
육군 AI 데이터 센터 구축	추진 단계	목표		용역 발주	용역 추진	용역 완료	협력 체 계 구 축	센터 구 축																																

연번 (관리 번호)	공약명 (추진부서)	변경내용	변경사유																																					
7 (1-5)	항공보안장비 시험인증센터와 연계한 국가보안 산업 클러스터 구축 (국방산업과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 추후 산정</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>임기후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>스마트 국방보 안산업 클러스터 구축</td> <td>%</td> <td>목표</td> <td>100</td> <td>사업발 굴(10)</td> <td>기본 계획수 립(20)</td> <td>기본 계획수 립(30)</td> <td>충남 국방산 업육성 실행계 획반영 (40)</td> <td>사업 추진 (50)</td> <td>국방 보안산 업클러 스터 구축 (100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 비예산</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>임기후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국방보 안산업 클러스터 협업체 구축</td> <td>추진 단계</td> <td>목표</td> <td></td> <td>실무 협업</td> <td>협업체 구축</td> <td>네트 워킹 지속</td> <td>사업 발굴</td> <td>국방 보안산 업클러 스터 구축</td> </tr> </tbody> </table>	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	스마트 국방보 안산업 클러스터 구축	%	목표	100	사업발 굴(10)	기본 계획수 립(20)	기본 계획수 립(30)	충남 국방산 업육성 실행계 획반영 (40)	사업 추진 (50)	국방 보안산 업클러 스터 구축 (100)	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	국방보 안산업 클러스터 협업체 구축	추진 단계	목표		실무 협업	협업체 구축	네트 워킹 지속	사업 발굴	국방 보안산 업클러 스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>•임기내 목표의 구체화</li> <li>- 서천 항공보안장비 시험 인증센터와 연계한 협의체 구축후 협력사업 발굴</li> </ul>
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후																																
스마트 국방보 안산업 클러스터 구축	%	목표	100	사업발 굴(10)	기본 계획수 립(20)	기본 계획수 립(30)	충남 국방산 업육성 실행계 획반영 (40)	사업 추진 (50)	국방 보안산 업클러 스터 구축 (100)																															
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후																																
국방보 안산업 클러스터 협업체 구축	추진 단계	목표		실무 협업	협업체 구축	네트 워킹 지속	사업 발굴	국방 보안산 업클러 스터 구축																																
8 (1-6)	국방 R&D 센터 유지 (국방산업과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 33,100백만원</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국방 R&amp;D센 터 유지 (산학융 합지구 조성)</td> <td>%</td> <td>목표</td> <td>100</td> <td>사전 준비 (10)</td> <td>계획수립 컨소시엄 구성 (30)</td> <td>사업 공모 (50)</td> <td>사업 선정 (70)</td> <td>조성 추진 (90)</td> <td>준공 (100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 31,600백만원</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>압류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국방 R&amp;D 센터 유지</td> <td>개</td> <td>목표</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류	국방 R&D센 터 유지 (산학융 합지구 조성)	%	목표	100	사전 준비 (10)	계획수립 컨소시엄 구성 (30)	사업 공모 (50)	사업 선정 (70)	조성 추진 (90)	준공 (100)	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류	국방 R&D 센터 유지	개	목표					1		<ul style="list-style-type: none"> <li>•당초 산업자원부 '산학융합 지구사업' 공모를 통해 유지 하려 하였으나 논산시-국방 과학연구소 - 충청남도 간 업무협약에 따라 '국방미래 첨단연구시설' 조성계획</li> </ul>
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류																																
국방 R&D센 터 유지 (산학융 합지구 조성)	%	목표	100	사전 준비 (10)	계획수립 컨소시엄 구성 (30)	사업 공모 (50)	사업 선정 (70)	조성 추진 (90)	준공 (100)																															
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	압류																																
국방 R&D 센터 유지	개	목표					1																																	
9 (47-2)	훈련소 내 관광투어 추진 (국방산업과)	<p>&lt;변경전&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 400백만원</p> <p>○ 내용: 군 시설 활용 관광프로그램 개발</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>훈련소 관광투어 추진</td> <td>회</td> <td>목표</td> <td>143</td> <td></td> <td>5</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <p>○ 총사업비 : 100백만원</p> <p>○ 내용: 군문화 및 입영 수료식을 활용한 관광프로그램 개발</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>훈련소 관광투어 추진</td> <td>회</td> <td>목표</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	훈련소 관광투어 추진	회	목표	143		5	43	45	50	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	훈련소 관광투어 추진	회	목표	3			1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>•군(훈련소)과의 협의(협조)의 어려움으로 2023년 사업 추진 불가하여 투어횟수 등 조정</li> <li>•추후 지속적인 협의로 사업 추진</li> </ul>			
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																	
훈련소 관광투어 추진	회	목표	143		5	43	45	50																																
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																	
훈련소 관광투어 추진	회	목표	3			1	1	1																																

연번 (관리 번호)	공약명 (추진부서)	변경내용	변경사유																																						
10 (3-14)	<b>시도20호 지방도 승격 (도 로 과)</b>	<p>&lt;변경전&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>충청남도 도로건설 5개년 계획 반영</td> <td>건</td> <td>목표</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>반영</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표/실적</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>도로 노선의 지정 및 변경 고시 (지방도 승격)</td> <td>건</td> <td>목표</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고	충청남도 도로건설 5개년 계획 반영	건	목표	1				1	반영	세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고	도로 노선의 지정 및 변경 고시 (지방도 승격)	건	목표	1	1					<ul style="list-style-type: none"> <li>당초 충청도와 협의하여 '충청남도 도로건설 5개년 계획'에 지방도 승격내용을 반영한 후 변경 고시할 계획이었으나, 적극적인 해결 노력과 도의 신속한 결정으로 2023년 7월 지방도 승격 고시 완료</li> </ul>		
세부 사업명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고																																	
충청남도 도로건설 5개년 계획 반영	건	목표	1				1	반영																																	
세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고																																	
도로 노선의 지정 및 변경 고시 (지방도 승격)	건	목표	1	1																																					
11 (1-4)	<b>국방산업단지 규모화 및 조 기완공 (국 방 산 업 과)</b>	<p>&lt;변경전&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표/실적</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국방 국가 산업단지조성</td> <td>추진 단계 (%)</td> <td>목표</td> <td>100</td> <td>산 단 계 획 승 인 신 청 (20)</td> <td>산 단 계 획 승 인 (30)</td> <td>토지 보상 (40)</td> <td>착공 (50)</td> <td>기업 입주 (60)</td> <td>준공 (100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;변경후&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>세부 사업명</th> <th>단위</th> <th>목표/실적</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국방 국가 산업단지조성</td> <td>추진 단계 (%)</td> <td>목표</td> <td>100</td> <td>산 단 계 획 승 인 신 청 (20)</td> <td>산 단 계 획 승 인 (30)</td> <td>토지 보상 (40)</td> <td>착공 (50)</td> <td>공사 진행 (80)</td> <td>준공 (100)</td> </tr> </tbody> </table>	세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고	국방 국가 산업단지조성	추진 단계 (%)	목표	100	산 단 계 획 승 인 신 청 (20)	산 단 계 획 승 인 (30)	토지 보상 (40)	착공 (50)	기업 입주 (60)	준공 (100)	세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고	국방 국가 산업단지조성	추진 단계 (%)	목표	100	산 단 계 획 승 인 신 청 (20)	산 단 계 획 승 인 (30)	토지 보상 (40)	착공 (50)	공사 진행 (80)	준공 (100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>논산 국방국가산업단지 개발계획 승인신청('22.6.31. LH →국토부) 최종 내용 반영</li> <li>승인 시 25년부터 착공이 들어가 27년 일부 기업 입주 (예정)</li> </ul>
세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고																																	
국방 국가 산업단지조성	추진 단계 (%)	목표	100	산 단 계 획 승 인 신 청 (20)	산 단 계 획 승 인 (30)	토지 보상 (40)	착공 (50)	기업 입주 (60)	준공 (100)																																
세부 사업명	단위	목표/실적	2022	2023	2024	2025	2026	비고																																	
국방 국가 산업단지조성	추진 단계 (%)	목표	100	산 단 계 획 승 인 신 청 (20)	산 단 계 획 승 인 (30)	토지 보상 (40)	착공 (50)	공사 진행 (80)	준공 (100)																																

#### ④ 사업내용 변경(1건)

(단위:백만원)

관리 번호	공약명	추진부서	변경내용	변경사유
3-7	<b>논산 연무 강경 도시가스 공급 확대</b>	지역경제과	<p>&lt;변경전&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 : 2,450백만원 (기투자3,565백만원 제외)</li> <li>사업규모 : 도시가스 공급 배관연장 17km 공급세대수 1800세대</li> </ul> <p>&lt;변경후&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 : 30,450백만원 (기투자3,565백만원 제외)</li> <li>사업규모 : 도시가스 공급 배관연장 59km 공급세대수 1800세대 (추후 강경지역 3750세대 추가공급예정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>강경 도시가스 보급 사업 업무협약 체결 (논산시-충남도-JB(주))로 사업비 및 사업량 증가</li> </ul>